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Rendimiento y Distribución del tiempo de los 
trabajadores en la Construcción Masiva de Vivienda 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Se observa que para el subsector de la construcción de vivienda, tanto en países desarrollados 
como los Estados Unidos de Norteamérica (Toole, 1998), como en los que están en desarrollo 
entre ellos México, se basan en tecnologías muy tradicionales lo que ha producido que el 
rezago en satisfacer esta necesidad, en lugar de disminuir aumente. En México, no obstante la 
desaceleración en el crecimiento de la población, y a medidas gubernamentales tomadas 
varios decenios atrás se ha podido observar, por ejemplo, que entre 1939 y 1992 aumentó 
significativamente el número de hogares mexicanos, de 3,6 millones en 1930 a 18,1 en 1992, y 
no pasó lo mismo con el número de viviendas (Poder Ejecutivo Federal, 1995). 
 
No obstante que a principios de la década de 1990 se contaba en México con un parque 
habitacional de 17,8 millones de viviendas, de ellas alrededor de 4,6 millones presentaban 
condiciones de hacinamiento y precariedad. A este déficit hubo que agregar las demandas que 
surgieron por la formación de nuevas familias durante la década de 1990. Esto implicaba que, 
de seguir la tendencia, se esperaba que la demanda existente a principios de esa década se 
incrementara al finalizarla. Se estimaba que durante el período 1995-2000 la demanda 
acumulada o déficit de vivienda en el nivel nacional ascendería a 4,6 millones, comprendiendo 
las necesidades de construcción y mejoramiento (Poder Ejecutivo Federal, 1995); cifra que, de 
acuerdo con los expertos en el campo, se rebasó. Según Islas (2002) el rezago en el 2002 
alcanzó los 5,2 millones de viviendas. 
 
En el análisis de la construcción de vivienda en México, actualmente hay dos sectores de la 
sociedad afectados. El primero lo constituyen las gentes que necesitan las viviendas y el 
segundo, los obreros que las construyen. En el caso de los primeros, no todos los necesitados 
de vivienda tienen acceso a una y aún los que lo tienen no disponen realmente de un lugar 
digno donde habitar, pues muchas veces carecen de los servicios elementales, especialmente 
los sanitarios. 
 
En el caso de las personas que tienen acceso a los créditos bancarios, éstas se ven forzadas a 
aceptar un producto en cuya elaboración tienen actualmente limitada intervención en el diseño 
y construcción. Los diseños son prácticamente similares y repetitivos. En ellos la mayoría de 
las veces, los espacios no son de la calidad y la cantidad que realmente el usuario necesita. Si 
se trata de las condiciones de confort como: temperatura, ventilación, soleamiento, etc., éstas 
no son prioritarias y son relegadas a último término, pues para la distribución y orientación de 
 72  
 
 
 
 
los lotes se toman más en cuenta criterios económicos, o sea, cómo fraccionar los terrenos de 
manera que se les saque el mayor provecho en el uso del área. 
 
Las empresas constructoras de vivienda en el Estado de Yucatán, dedicadas a la construcción 
masiva de vivienda generalmente siguen el mismo patrón de financiamiento, mercadotecnia y 
sobre todo de operación. Estas realizan la promoción y venta de las viviendas, las cuales en 
gran parte son financiadas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFQNAVIT) o por otros programas similares de los gobiernos federal o estatal. 
Una vez concertada la venta y obtenido el financiamiento estas empresas subcontratan los 
trabajos de construcción, tanto de albañilería como de electricidad y plomería. La urbanización 
algunas veces es realizada por estas mismas empresas. Sin embargo, la subcontratación de la 
albañilería es la que por el momento concentra la atención del presente trabajo pues es ahí 
donde se ocasionan los mayores costos en cuestión de recursos humanos. 
 
Entonces, el otro sector involucrado en este problema lo constituye el propio obrero que 
construye quien es el protagonista principal en este estudio. Esto se debe a que la construcción 
en general es una actividad que emplea intensivamente la mano de obra, particularmente la de 
vivienda. De ellos el albañil es quien representa el 86% del costo total del recurso humano de 
obra en la construcción de una unidad de vivienda (Pech Pérez, 2002). Por eso fue interesante 
estudiar su trabajo y conocer qué tan bien aprovechados están los esfuerzos desplegados por 
este tipo de obreros, Los cual constituye el contenido de este trabajo. 
 
El contenido está constituido por dos experiencias que se realizaron en proyectos de 
construcción masiva de vivienda en Yucatán, particularmente en la ciudad de Mérida, que es 
en donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de obra. Cronológicamente se realizó 
primero un estudio de tiempos y movimientos para conocer los rendimientos de los albañiles. 
Después fue hecho un muestreo de trabajo para determinar la distribución del tiempo de 
trabajo de estos obreros. A continuación se incluyen estas dos experiencias describiendo su 
objetivo, metodología y resultados, después se hace un análisis para integrar parte de la 
información de ambas y finalmente se dan las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS CON CRONÓMETRO 
 
 
La primera experiencia en el estudio del trabajo de los albañiles, como ya se mencionó, 
consistió en un estudio de tiempos y movimientos que tuvo como objetivo obtenerlos tiempos 
unitarios para producir las diferentes actividades de albañilería realizadas por una cuadrilla en 
la construcción masiva de vivienda de una sola planta. 
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Metodología 
 
 
Para la obtención de los tiempos unitarios de los trabajos de los albañiles se realizó un estudio 
de tiempos y movimientos con cronómetro de los diferentes conceptos que comprendían la 
construcción de una unidad de vivienda de una sola planta. Se trabajó en tres diferentes 
desarrollos habitacionales en Mérida. Las actividades observadas fueron aquellas que en 
tiempo y costo resultaban ser significativas para este tipo de proyectos, que fueron las 
siguientes: 
 
 
 
Excavación a mano con pico y pala en cepas para cimentación en tierra y piedras 
sueltas. 
Cimiento y desplante de mampostería de 30 cm de ancho. 
Rellenos a mano con producto de excavaciones o con material de fuera de la obra. 
Cadenas de concreto reforzadas con Armex de dos hilos sobre corona de cimentación. 
Colocación de bloques de 12x20x40 cm en paredes y bardas. 
Colocación de bloques de 15x20x40 cm en paredes y bardas. 
Firmes de concreto simple elaborados con revolvedora. 
Firmes de concreto simple elaborados a mano. 
Cerramientos de concreto reforzados con Armex, 
Losas de concreto a base de vigueta y bovedilla. 
Acabados de muros a base de rich, emparche y estuco. 
Acabados de plafond a base de rích, emparche y estuco. 
Acabados de azotea con derretido, calcreto y masilla. 
Perfilación de aristas en muros. 
Colocación de mosaicos en pisos 
Colocación de recubrimiento de azulejos en muros y pisos. 
Pisos de concreto simple. 
 
 
 
La muestra de trabajo a estudiar se definió como la cantidad de obra realizada en un tiempo 
determinado por una cuadrilla observada, o también como el tiempo en que una cuadrilla 
conocida realiza un volumen de obra determinado. El tiempo de referencia fue una jornada, la 
cual suele durar nueve horas en promedio. 
 
Como las cuadrillas variaron en la cantidad de personas, éstas fueron homologadas conforme 
a un grupo base, el que para este caso estuvo de acuerdo con la definición de cuadrilla que en 
ese momento contenía el tabulador de mano de obra de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (ver Tabla 1). 
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Para realizar la homologación del rendimiento de la cuadrilla real con el del grupo base 
de referencia fue necesario auxiliarse en los costos. De este modo se pudo realizar una 
interpolación lineal y establecer una proporción con los resultados obtenidos, utilizando la 
siguiente ecuación: 
 
 
 
El número de muestras a realizar en cada actividad se determinó de acuerdo con la “Teoría de 
las pequeñas muestras” que utiliza la t de Student cuando se trata de un número de muestras 
de hasta 30 casos y la distribución normal tipificada cuando se trata de un número mayor de 
30. El número de muestras en cada actividad fue el necesario para alcanzar un nivel de 
confianza del 95%. 
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Resultados 
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en este estudio de tiempos y movimientos. 
En ella se incluyen cada una de las actividades observadas especificando la unidad de medida 
(U); el número de observaciones realizadas (No. obser.); el nivel de confianza calculado (Niv. 
conf.); la media aritmética del rendimiento observado (Med.); la desviación estándar (Des. est.); 
el coeficiente de variación (C.V.), que es le conciente de dividir la desviación estándar entre la 
media, y el rango en que estuvo comprendida la media (Rango media). 
 
 
 
 
 
 
 
De la inspección de los resultados en la Tabla 2 se puede observar que las actividades de 
construcción con mayor dispersión fueron la colocación de bloques de concreto de 15x20x40 
cm en paredes (CV, 0.40) y el relleno con pala hecho manualmente (C.V. 0.39). Las de menor 
dispersión fueron la colocación de las viguetas (CV. 0.26) y el colado del techo (CV. 0.27). 
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En general, de acuerdo con lo observado en los valores de coeficiente de variabilidad la 
dispersión fue elevada y, por lo tanto, se requirió de un número grande de muestras para 
alcanzar el nivel de confianza deseado, lo que tomó un tiempo considerable de observación. 
 
Esta diferencia en rendimientos, en el caso de la colocación de bloques de concreto de 
15x20x40 cm, de acuerdo con lo observado, se debió básicamente a que se trabajaba a tres 
alturas diferentes. La primera fue la colocación de la plantilla o sea la primera hilera de bloques, 
lo cual requirió de muchos cuidados. La segunda fue la etapa que iba después de la plantilla 
hasta una altura de 1.20 m, en donde se presentaron más frecuentemente los rendimientos 
mayores. Esta es la altura ideal pues es en las que se realiza el esfuerzo mínimo para izar los 
bloques y no se requiere de andamiaje. La tercera etapa fue la parte superior del muro en la 
que se obtuvo un rendimiento menor debido a la necesidad de utilizar andamios y tener más 
manejo de los materiales. 
 
Los factores que estuvieron presentes en la alta variabilidad de los rendimientos en la 
colocación del relleno fueron: los diversos tipos de materiales utilizados, la amplia diversidad de 
las distancias entre el almacenamiento del material de relleno y el sitio a rellenar, la diferencia 
en el equipo utilizado para realizar este trabajo y la heterogeneidad de capacidades físicas del 
personal asignado a realizar esta actividad. 
 
 
 
MUESTREO DEL TRABAJO 
 
 
En esta parte se hizo un estudio del trabajo de los albañiles en la construcción masiva de 
vivienda para conocer cómo distribuían su tiempo, lo cual se realizó mediante un muestreo del 
trabajo. El resultado permitió conocer la distribución de los tiempos productivos e improductivos 
en los trabajos de albañilería de la construcción masiva de vivienda. En las secciones 
siguientes se tratará de la metodología seguida en el estudio y después se presentarán los 
resultados globales y por actividad. 
 
Metodología. 
 
Como ya se mencionó la técnica básica para tomar los datos fue el muestreo del trabajo, que 
se basa en una teoría de muestreo probabilístico semejante a la utilizada en el control de 
calidad (Barnes, 1962). Este muestreo fue hecho a las actividades realizadas por los albañiles 
la construcción masiva de viviendas de interés social. 
 
El procedimiento de investigación consistió en seleccionar primero las actividades (partidas) 
relacionadas con la mano de obra, cuyos costos tuvieran mayor impacto en la eficiencia del 
proceso constructivo de vivienda de interés social. Esto se realizó mediante el criterio 
establecido por la Ley de Pareto, Para la observación, las actividades se desglosaron en sus 
elementos básicos (conceptos). Para observar el trabajo de los albañiles, se determinó un 
cierto número de muestras aleatorias a tomar. Para esto, se utilizó la ecuación propuesta por 
Barnes (1962). 
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Donde: 
S grado de precisión. 
p porcentaje de espera, expresado en función del total de observaciones. 
N = número de observaciones aleatorias (tamaño de la muestra). 
 
Con la ayuda de la “Tabla simplificada de números aleatorios” de Barnes (1962) se estableció 
el horario para la toma de las muestras, Los momentos aleatorios de muestreo variaron para 
cada parte correspondiente del proceso constructivo observado, así como para cada día de 
trabajo. En cada uno de los momentos aleatorios, la muestra era tomada por el observador 
quien hacía una toma de vídeo de los trabajadores que se encontraban en el proceso en el sitio 
de la construcción. Estas tomas fueron posteriormente analizadas para ser catalogadas en las 
categorías de observación. Los registros de lo observado se hicieron en una cédula diseñada 
para tal propósito. 
 
Las categorías principales de observación fueron: tiempo productivo y tiempo improductivo. La 
primera a su vez se subdividió en: trabajo directo y trabajo suplementario. Esta sub categoría 
se desglosó en: manejo de materiales, traslado, verificación de niveles, recepción de 
instrucciones y andamios, El tiempo improductivo se dividió en las sub categorías: deficiencias 
de la administración y tiempo imputable al trabajador. Las deficiencias de la administración se 
desglosaron en: retrabajos, esperas y retornos en vacío. Las imputables al trabajador en: 
actividades personales y ausencias. Para recabar los datos se utilizó la cédula que incluía 
estas categorías. 
 
 
 
Resultados 
 
 
Se observó a los trabajadores de tres proyectos de construcción de vivienda con la ayuda de 
una cámara de video, de estas filmaciones se obtuvo un total de 33,255 observaciones 
puntuales que posteriormente fueron clasificadas en tiempos productivos e improductivos cada 
una con sus respectivas sub categorías y sub sub categorías. 
 
La Tabla 3 contiene el número de trabajadores observados en cada proyecto por cada una de 
las actividades estudiadas, clasificados en las dos categorías que existían: albañil y peón. 
Como puede observarse los proyectos pertenecieron a tres diferentes compañías constructoras 
y para mantener el anonimato se les sustituyó el nombre por una letra. En cada uno de los 
proyectos se incluye también el número de viviendas en las cuales los trabajadores laboraron. 
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Los resultados globales obtenidos se incluyen en la Tabla 4. En ella aparecen tanto las 
frecuencias y porcentajes de las observaciones productivas como las de las improductivas. En 
el caso de las productivas se desglosaron, tanto la frecuencia como el porcentaje, en sus sub 
categorías: trabajo directo y trabajo suplementario, esta última se desglosó también en sus sub 
sub categorías: manejo de materiales, traslado, nivelación, recibiendo instrucciones y 
andamios, Otro tanto se hizo con las observaciones improductivas, las cuales tuvieron como 
sub categorías: deficiencias administración e imputables al trabajador. La primera se desgiosó 
en sus sub sub categorías: retrabajos, esperas y retorno en vacío. La segunda en: personal y 
ausencias. 
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En la Tabla 4 se puede notar que para el total de las muestras tomadas el porcentaje de tiempo 
productivo es alto. Sin embargo, el trabajo directo no es siquiera la mitad del tiempo productivo, 
lo que indica que pese al esfuerzo que se realiza se logra poco. Dentro de los tiempos 
improductivos parece no haber grandes diferencias entre las sub sub categorías con referencia 
a las cifras internacionales, sin embargo es posible mejorar la supervisión. 
 
La Tabla 5 es una matriz en la cual además de incluir las categorías de observación de la Tabla 
4, se desglosan también las frecuencias y porcentajes por concepto o actividad de 
construcción. Las cuales fueron: colocación de bloques de 15X20X40 cm (Bloques de 15), 
colado de castillos armados (Castillos armados), colado de cerramientos (Cerramientos), 
enrase de nivelación de paredes (Enrase de nivelación) y colocación de vigueta y bovedilla 
(Vigueta y bovedilla). Seleccionadas por su importancia en costo, de acuerdo con la Ley de 
Pareto, como arriba se mencionó. 
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De las actividades observadas, la colocación de bloques de 15X20X40 cm resultó tener el 
mayor porcentaje de tiempo productivo. Al parecer, resulta ser una actividad bastante sencilla y 
ligera de realizar comparada con las demás. En contraste, los trabajos de concreto como lo son 
el castillo armado y el cerramiento son más complejos y requieren de un cierto número de 
operaciones anteriores y posteriores al colado. El efecto de la preparación para el colado se ve 
agravado por la escasa mecanización, que aunada con la poca organización del trabajo 
redundan en los resultados observados, En el caso del armado de la losa el problema es la 
tecnología. Aunque se usan elementos prefabricados, no se dispone de algún tipo de equipo o 
maquinaria para izar los materiales, siendo los más pesados las viguetas. Esto ocasiona que 
los trabajadores deban realizar el trabajo a un ritmo lento para no agotarse. En general, de la 
inspección de las dos tablas se puede observar que el trabajo suplementario es una parte 
sustancial del tiempo productivo. 
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ANÁLISIS 
 
En esta sección se toman para analizar las actividades que fueron observadas en 
común entre uno y otro estudio, las cuales fueron: colocación de bloques de concreto de 
15x20x40 cm, cerramiento y colocación de vigueta y bovedilla, en este último caso el 
rendimiento se consideró como el promedio de las actividades de colocación de vigueta y 
colocación de bovedillas del estudio de tiempos y movimientos. 
 
En la Tabla 6 se incluyen los resultados tanto de rendimiento como de distribución de tiempo 
de las tres actividades en común. Los rendimientos por cuadrilla se indican en las respectivas 
unidades de medición y el caso de las observaciones es reportado en porcentajes. 
 
 
 
 
 
De la inspección de la Tabla 6 se puede relacionar el rendimiento de cada una de estas tres 
actividades de construcción que en ella se incluyen, con sus respectivas distribuciones de 
tiempos. Se podría decir que si en cada una de esas actividades se utilizara al 100% el tiempo, 
los rendimientos podrían llegar a lo planteado en la Tabla 7. En ella se puede contrastar la 
diferencia entre lo que actualmente se hace y lo que idealmente se podría hacer si se 
suprimieran los tiempos improductivos y los trabajos suplementarios. 
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Aunque en la realidad no es prácticamente factible suprimir en su totalidad el trabajo 
suplementario, el efecto de la administración y el tiempo en que el individuo debe satisfacer sus 
necesidades personales básicas, sí es posible tomar estas cifras como una guía para la mejora 
continua. 
 
También en la tabla 6 se puede observar que el porcentaje de tiempo dedicado al trabajo 
productivo es igual o superior a las medias encontradas internacionalmente para todo tipo de 
trabajo, que como ya se mencionó, de acuerdo con Sumanth (1997) es del 55%. De estas tres 
actividades analizadas, la construcción de paredes con bloques de concreto de l5x2Ox4Ocm, 
parece ser la mejor organizada y estandarizada pues es la que exhibe porcentajes de tiempo 
directo y tiempo productivo superiores a las otras dos. Esto también justifica la crítica de 
Thomas (1991) quien opina que el tiempo productivo obtenido del muestreo del trabajo no es 
un indicador de la verdadera productividad. Realmente son los tiempos directos los que podrían 
estar más relacionados con la productividad. 
 
Es de notar que la cantidad de trabajo suplementario es grande, esto indica que no existe una 
organización y estandarización del trabajo, así como es inadecuada la disposición de los 
materiales en el sitio de la construcción. Los excesivos traslados y el manejo de materiales 
resultan en una pérdida de tiempo. En el caso del armado de la losa, el manejo de las viguetas 
se hace a mano y debido a que son pesadas, el trabajo es lento aunque no haya que 
transportarlas mucha distancia. 
 
En cuanto a los tiempos improductivos, las esperas parecen ser un porcentaje que la 
administración debe tratar de disminuir. Estas esperas pueden ser por falta de materiales o por 
estar congestionada el área de trabajo. 
 
En cuanto a los tiempos imputables al trabajador, las ausencias injustificadas no son muy 
grandes debido a que como la paga fue al destajo el uso del tiempo era a cuenta del 
trabajador. En cuanto a los personales, las cifras son cercanas al 15% que de acuerdo con 
Sumannth (1997) y Thomas (1991) es el porcentaje promedio de tiempo que se da en el nivel 
internacional entre los trabajadores. En el caso de los albañiles y sobre todo para la actividad 
de la colocación de la vigueta y bovedilla, es un trabajo que requiere del despliegue de un gran 
esfuerzo físico pues se trata de izar materiales pesados, lo que se ve reflejado en los 
personales, pues el individuo tiene que descansar. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Aunque en todo proyecto de construcción, de acuerdo con el diseño se define claramente cuál 
o cuáles serán los métodos constructivos que se emplearán para realizar los trabajos en 
campo, es necesario prestar atención también a la organización detallada del trabajo. Dado 
que hasta el momento la construcción es una actividad de mano de obra intensiva 
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Los rendimientos del trabajo de los albañiles obtenidos hasta ahora son susceptibles de ser 
superados prestando atención a la organización detallada de los trabajos, reduciendo asi el 
excesivo trabajo suplementario y las pérdidas de tiempo imputables directamente a la 
administración. 
 
Otros de lo aspectos que deben de ser decididos, después del diseño y antes de comenzar la 
ejecución del proyecto de construcción, son la logística y los sitios donde deberán almacenarse 
los materiales y productos secundarios de la actividad. 
 
Contra lo que se suele pensar, el albañil se esfuerza grandemente durante su trabajo; sin 
embargo, los rendimientos reales son bajos debido a los problemas que se presentan por a 
baja organización del trabajo. 
 
El oficio de albañil necesita ser revalorado y desarrollado a través de la capacitación y apoyado 
con herramientas y maquinarias necesarias para relevarlos de los grades esfuerzos que 
actualmente realizan. 
 
Es necesario realizar más estudios del trabajo en la construcción, para poder contar con más 
información detallada sobre los factores que influyen en al forma que actualmente se da. Esto 
ayudará a elevar la eficiencia en el uso de los recursos, sobre todo el humano, el cual se 
esfuerza mucho y logra poco. 
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